

Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Brescia – Caffaro” sottoscritto in data 29 settembre 2009.

**Verbale VIII Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo.
Brescia 13 ottobre 2015**

Il giorno 13 ottobre 2015, alle ore 15.30 presso gli uffici del Commissario Straordinario per il SIN Brescia Caffaro via Marconi 12 Brescia, si è tenuta l’ottava riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo, disposto dall’art. 9 dell’Accordo di Programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Brescia – Caffaro” per discutere il seguente ordine del giorno :

1. Ricognizione generale e complessivo stato dell’arte
2. Ipotesi rimodulazioni del quadro finanziario

Alla riunione sono presenti :

Comune di Brescia	Assessore G.Luigi Fondra
Comune Passirano	Assessore Daniela Gerardini Sara Sorosina UTC
Comune Castegnato	Sindaco G.Luca Cominassi Assessore Massimo Alessandria
Regione Lombardia	Angelo Elefanti
Provincia di Brescia	G.Maria Tognazzi Loredana Massi P.Angelo Barossi
Commissario SIN “Brescia Caffaro”	Roberto Moreni Anna Cristofolini Carughi

Il Comitato prende atto che con D.M. 10.8.2015 Roberto Moreni è stato nominato Commissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro.

Il Commissario, prima di affrontare gli argomenti all’OdG, fa il riepilogo dei finanziamenti complessivi:

Al Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro sono stati assegnati complessivamente Euro **11.358.791**, in 4 momenti:

1 € **6.752.727** a valere sul D.M. n. 308/06;

2 € **1.106.064** a valere sulle risorse trasferite, con Decreto Direttoriale n. 4628/2013, a favore della Regione Lombardia;

3 € **1.500.000** a valere sulla riprogrammazione di Accordi di Programma Quadro;

4 € **2.000.000** a valere sulle risorse impegnate, con Decreto Direttoriale n. 5238/2014, sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Mentre per i primi 3 finanziamenti è stata disposta la distribuzione, per il 4° Regione Lombardia ha avanzato una proposta al Ministero con richiesta di convocazione del Comitato Tecnico di Indirizzo e Controllo.

Il Ministero ha rinviato la convocazione a quando fosse entrato in carica il Commissario Straordinario, che avrebbe dovuto convocare il Comitato.

Di detti finanziamenti il 3° di € 1.500.000, caduto in perenzione amministrativa, necessita di apposita reiscrizione nel bilancio del Ministero; la reiscrizione è subordinata all'attivazione della contabilità speciale a nome del Commissario in cui confluiranno tutti i finanziamenti disposti e futuri. L'attivazione è stata richiesta dal Commissario con nota in data 6 ottobre 2015.

La distribuzione con diversi atti disposta o richiesta è la seguente:

1° finanziamento - accordo di programma 2009 - Euro 6.752.727

Comune di Brescia

Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda” per € **150.000**.

Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di MISE e bonifica delle acque di falda per € **200.000**.

Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN per € **1.250.000**.

Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni delle aree di proprietà del Comune di Brescia: € **1.000.000**

Parco Passo Gavia (porzione di 2.260 mq su oltre 13.000 mq)

Pista ciclabile del Mella (300 m)

Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni delle aree private residenziali del Comune di Brescia, per € **1.000.000**.

Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente delle discariche di via Caprera, di proprietà privata. Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza

di emergenza delle acque di falda. € **500.000**.

Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF (Regione Lombardia). Aree agricole. Importo € **1.250.000**.

Interventi nel comune di Passirano discarica Vallosa € **450.000**

Interventi nel comune di Castegnato discarica Pianera + Pianerino € **600.000**

Indagini ASL € **200.000**

Indagini ARPA € **152.727**

2 Finanziamento 2013 € 1.106.064

Castegnato € **350.450**

Passirano € **186.356**

Comune di Brescia rogge 2° stralcio € **500.000**

ASL € **69.257**

3° finanziamento 2014 € 1.500.000

Interventi nel Comune di Brescia

Campo atletica Calvesi € **500.000**

Giardino Via Nullo € **310.746**

Caratterizzazione parchi (da individuare) € **260.000**

Indagini geofisiche € **50.000**

Indagini ARPA € **350.000**

Varie € **29.253** (a disposizione)

4° finanziamento Euro 2.000.000.

Proposta Regione:

ARPA € **200.000** monitoraggio e aggiornamento modello idrogeologico

ASL € **40.000** progetto contaminanti aree agricole

Baratti € **300.000** eventuale MISE sostitutiva

Interventi a Castegnato € **410.000** messa in sicurezza permanente discarica

Interventi a Passirano € **150.000** monitoraggio acque, proseguimento MISE, progettazione preliminare per messa in sicurezza/bonifica

Brescia ulteriori rogge € **400.000**

Brescia € **500.000** aree pubbliche non precisate, di cui € 100.000 completamento via Nullo.

Il Commissario introduce il 1° punto all'ordine del giorno:

1.Ricognizione generale e complessivo stato dell'arte

La parola al Comune di Brescia

- **Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda per € 150.000.**

Studio già presentato. In attesa validazione risultati.

- **Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di MISE e bonifica delle acque di falda per € 200.000.**

Intervento successivo allo studio del punto precedente

- **Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN (1° stralcio) per € 1.250.000**

progetto presentato in Conferenza istruttoria il 10 dicembre 2014 e approvato il 16 dicembre con prescrizioni. In corso la procedura di aggiudicazione da parte di Sogesid.

- **Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni delle aree di proprietà del Comune di Brescia: € 1.000.00**

Parco Passo Gavia (porzione di 2.260 mq su oltre 13.000 mq): approvato progetto a ottobre 2014. In corso procedura di aggiudicazione.

Pista ciclabile del Mella (300 m): in corso la caratterizzazione, richiesto tavolo tecnico

- **Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni delle aree private residenziali del Comune di Brescia, per € 1.000.000.**

Intervento non intrapreso, per il quale si nutrono perplessità di natura giuridica e tecnica, come da rapporto Sogesid presentato in data 15 settembre 2015.

- **Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente delle discariche di via Caprera, di proprietà privata. Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda. € 500.000.**

Caratterizzazione eseguita. Intervento non intrapreso.

- **Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF (Regione Lombardia). Aree agricole. Importo € 1.250.000.**

Progetto presentato ed approvato a dicembre 2014 e in corso di attuazione. A gennaio 2016 verranno presentati gli esiti della 1° fase.

- **Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN (2° stralcio) € 500.000**

Sottoscritto il 02/04/2015 l'addendum alla convenzione Sogesid; tempi previsti per progettazione 60gg. Già scaduti.

- **Campo atletica Calvesi € 500.000**

Caratterizzazione completata. Comune di Brescia; in corso di redazione il progetto per la messa in sicurezza/bonifica .

- **Giardino Via Nullo € 310.746**

Lavori in corso

- **Caratterizzazione parchi (da individuare) € 260.000**
E' stata sottoscritta convenzione ARPA per l'esecuzione delle analisi.

- **Indagini geofisiche € 50.000**
- **Varie € 29.253 (a disposizione)**

Prende la parola il comune di Passirano

- **Interventi nel comune di Passirano € 450.000 + 186.356**
monitoraggio acque, proseguimento MISE, progettazione preliminare per messa in sicurezza/bonifica. Imminente avvio procedura affidamento 1°fase caratterizzazione.

Prende la parola il comune di Castegnato

- **Interventi nel comune di Castegnato € 600.000 + 350.450**
Indagini ARPA sulla falda, non evidenziano differenze valori tra i prelievi a monte e a valle per la discarica Pianerino. Il Comune quindi chiede di poter accorpare gli € 200.000 stanziati per la caratterizzazione dell'area Pianerino sull' area Pianera. Il progetto su Pianera verrà consegnato tra un mese con richiesta di inserimento nella prima conferenza decisoria del Ministero Ambiente per approvazione.

Il Comitato concorda con la richiesta del Comune di Castegnato; la decisione sarà operativa al ricevimento della documentazione ARPA.

- **Indagini ASL € 200.000 + 69.257**
- **Indagini ARPA € 152.727 + 350.000**

Il Commissario illustra il punto due all' OdG:

2.Ipotesi rimodulazioni del quadro finanziario

In primo luogo il Comitato ribadisce l'urgenza e la necessità della riscrizione nel bilancio del Ministero dello stanziamento di **€ 1.500.000** di cui sopra.

In secondo luogo, alla luce dello stato di alcuni interventi di fatto bloccati ed allo scopo di:

- rendere efficace il 1°e 2° stralcio di intervento sulle rogge;

- realizzare lotti funzionali e quindi completare la bonifica – messa in sicurezza permanente di interi impianti e non di particelle che non consentono l'utilizzo completo dell'impianto;
- disporre di risorse per affrontare il problema della messa in sicurezza permanente/bonifica del sito industriale Caffaro, in caso di inerzia dei responsabili
- disporre di risorse per redigere il Piano Generale di Intervento nelle aree inquinate nel SIN;
- disporre di risorse per un piano di comunicazione istituzionale, tra cui l'attivazione di uno specifico sito internet;
- disporre di risorse per ulteriori indagini sulle aree agricole

il Commissario propone le seguenti modifiche, sia agli stanziamenti già disposti, sia alla proposta avanzata dalla regione Lombardia:

Rogge 3° stralcio	1.200.000 (400.000)*
Un impianto comunale (Calvesi o intero parco di Passo Gavia)	2.240.000 (500.000)*
Redazione Piano Generale	50.000
Studio di fattibilità e progettazione preliminare in via sostitutiva della messa in sicurezza permanente/bonifica sito industriale Caffaro	100.000
Sito internet e comunicazione istituzionale	50.000
Indagini aree agricole	100.000
Totale	3.740.000
* somme già attribuite all'intervento	900.000
somme da reperire	<u>2.840.000</u>

che vengono reperite dalla posticipazione di:

Parco Passo Gavia e pista ciclabile	1.000.000
Caprera	500.000
Aree private	1.000.000
Ulteriori aree pubbliche	400.000
Totale	2.900.000
già utilizzati	60.000
Disponibili	2.840.000

Restano confermati i rimanenti stanziamenti sia già disposti sia proposti dalla Regione Lombardia.

Il Comitato ritiene di approvare la rimodulazione dei finanziamenti come sopra indicato, previa valutazione dei rapporti convenzionali in atto con Sogesid e la stipula di eventuali varianti degli stessi volte ad evitare il sorgere di contenziosi e la richiesta di eventuali danni. Il quadro riepilogativo dei finanziamenti conseguente a quanto

indicato, potrà essere il seguente:

- Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda” € 150.000
 - Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di MISE e bonifica delle acque di falda € 200.000
 - Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN € 1.250.000
 - Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF (Regione Lombardia) € 1.250.000
 - Giardino Via Nullo (€ 310.746 + 100.000) € 410.746
 - Caratterizzazione parchi (da individuare a cura del Comune di Brescia) € 260.000
 - Indagini geofisiche € 50.000
 - Baratti (eventuale MISE sostitutiva) € 300.000
 - Rogge 2° stralcio € 500.000
 - Rogge 3° stralcio € 1.200.000
 - Un impianto comunale tra Calvesi o intero parco di Passo Gavia €2.240.000
(la scelta sarà effettuata dal Comitato, su indicazione del Comune di Brescia, tenendo conto degli approfondimenti progettuali, al fine di assicurare la completa messa a disposizione dell'impianto)
 - Redazione Piano Generale € 50.000
 - Studio di fattibilità e progetto Preliminare sottosuolo sito industriale Caffaro €100.000
 - Sito internet e comunicazione istituzionale € 50.000
 - Indagini aree agricole € 100.000
 - Passirano discarica Vallosa € 786.356
 - Castegnato discariche Pianera e Pianerino € 1.360.000
 - ASL € 309.257
 - ARPA € 702.727
 - Varie € 89.704
- (a disposizione, tra queste somme sono da includere le spese per il funzionamento del Commissario, sino a € 5.000 all'anno, come da Decreto di nomina)

Alla luce della predetta decisione e fatta salva la indicata verifica dei rapporti convenzionali, il Commissario propone di rivedere la convenzione con Sogesid, confermando alla stessa:

- Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda” per € 150.000
- Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN per € 1.250.000

- Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese nel SIN 2° stralcio per € 500.000

Per quanto concerne i rimanenti interventi da realizzare nel comune di Brescia saranno eseguiti dallo stesso Commissario o dal Comune se appositamente nominato soggetto attuatore.

Il Comitato approva.

Il Comitato infine stabilisce che sono consentiti modesti spostamenti tra i finanziamenti delle singole partite di cui sopra, previa intesa tra l'Ente interessato ed il Commissario; dette variazioni saranno comunicate al Comitato nella prima seduta utile.

Non essendovi altro da aggiungere la riunione si chiude alle ore 17.00

Brescia, 13 ottobre 2015

Verbalizzante

Annamaria Cristofolini Carughi firma_____

Commissario Straordinario SIN "Brescia Caffaro"

Roberto Moreni firma_____

Comune di Brescia

Assessore G.Luigi Fondra firma_____

Comune Passirano

Assessore Daniela Gerardini firma_____

Sara Sorosina UTC firma_____

Comune Castegnato

Sindaco G.Luca Cominassi firma_____

Assessore Massimo Alessandria firma_____

Regione Lombardia

Angelo Elefanti firma_____

Provincia di Brescia

G.Maria Tognazzi firma_____

Loredana Massi
P.Angelo Barossi

firma _____
firma _____