

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? È stata completata la fase di test pilota ISCO (In Situ Chemical Oxidation) e sono in corso le analisi dei risultati e l'elaborazione delle indicazioni utili per la progettazione dell'intervento full-scale.

È stata completata la demolizione dei seguenti edifici all'interno dell'area dell'ex stabilimento Caffaro: 3, 5, 6, 24, 45 A-B-C-D-E e 37, 41, 43A 43B E 43c ,35A e 35B, 31A 31B, 34, 27, 29 ed 30.

COSA STIAMO FACENDO? Le seguenti attività sono attualmente in corso:

Completamento delle demolizioni degli edifici 3, 5, 6, 24, 45 A-B-C-D-E e 37, 41, 43A 43B E 43c ,35A e 35B, 31A 31B, 34, 27, 29 ed 30 (Figura 1)

PLANIMETRIA CAFFARO FASE DI INTERVENTI




Figura 1: Planimetria demolizioni

- Clicca qui per i comunicati relativi alla demolizione:
 - Demolizione Caffaro: <https://tinyurl.com/rhwb5htc>
 - Greenthesis avvia la fase operativa della rigenerazione del S.I.N. di "Brescia - Caffaro": <https://tinyurl.com/3jane97x>
 - Dall'area industriale al polmone verde: <https://tinyurl.com/ycxx6zrb>

Clicca qui per i video di avvio dei lavori di demolizione:
<https://www.youtube.com/watch?v=rK481kGYF5E>.

- È stata completata la fase di test pilota ISCO (In Situ Chemical Oxidation) e sono in corso le analisi dei risultati e l'elaborazione delle indicazioni utili per la progettazione dell'intervento full-scale. Si attendono inoltre gli esiti delle verifiche di laboratorio svolte in contraddittorio con ARPA Lombardia.
- Continuano le attività di monitoraggio della qualità dell'aria all'interno e all'esterno del SIN;
- Nel mese di settembre è stata eseguita la III campagna di monitoraggio trimestrale delle acque con la presenza di ARPA
- Sono in corso le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie derivanti dalle demolizioni;
- Accelerazione delle opere di adeguamento e potenziamento della rete elettrica a supporto delle attività di bonifica: ad oggi sono state posizionate tutte le 5 cabine. Sono in corso i lavori di allacciamento delle stesse in coordinamento con UNARETI.

Il 9 ottobre 2026 è previsto un incontro di coordinamento dedicato ai temi della medicina del lavoro, della formazione e della sicurezza nei cantieri, con la partecipazione del Commissario Straordinario SIN Caffaro Mauro Fasano, dei medici competenti delle aziende operanti all'interno del sito, dei rappresentanti di ATS, del Coordinatore della Sicurezza(CSE), il Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione (RSPP) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) e della Direzione Lavori. L'iniziativa sarà finalizzata a rafforzare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di bonifica, favorendo la condivisione delle procedure, delle buone pratiche e delle misure di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori impegnati nel sito.

Clicca qui per disponibile per il download l'intera documentazione progettuale consegnata e approvata fino ad oggi: <https://bresciacaffaro.it/>.

Clicca qui per il video relativo al primo anno di attività di bonifica:
<https://www.youtube.com/watch?v=7E-Ln5OOnEE>

Di seguito il link alla documentazione relativa al progetto esecutivo: <https://bresciacaffaro.it/il-progetto>.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? L'intervento, di grande complessità, si articola in diverse fasi successive, sulla base delle attività previste nei contratti di appalto e negli atti di gara, e si concluderà con il collaudo e i passaggi approvativi finali da parte degli Enti coinvolti. Al momento, secondo le previsioni ad oggi stimate, le opere ed i collaudi avranno termine nell'annualità 2030. La complessità degli interventi richiederà necessariamente aggiornamenti sul cronoprogramma nel corso del periodo di durata.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Il Raggruppamento delle imprese sta operando in stretta collaborazione con la Direzione lavori ed il Coordinatore della sicurezza per lo svolgimento delle attività previste nell'appalto aggiudicato dal Commissario.

All'interno dell'area, A2A Ciclo Idrico Spa gestisce la barriera idraulica con l'integrazione, nella convenzione conclusa con il Commissario, di sette piezometri rivolti ad intercettare particolari sostanze inquinanti.

ARPA Lombardia prosegue con il controllo delle matrici ambientali e la partecipazione alle riunioni di coordinamento, Caffaro Brescia S.r.l. sta realizzando i lavori finalizzati alla realizzazione dei pozzi 8 e

9 per l'emungimento delle acque della falda ("nuova barriera idraulica") e relativo impianto di trattamento, mentre si pone l'attenzione sulla gestione delle possibili interferenze tra le attività dei diversi soggetti presenti.

ATS ogni 15 giorni svolge le attività di vigilanza, tutela della salute e sicurezza nel corso dei lavori.

Clicca qui <https://bresciacaffaro.it/il-progetto> per visualizzare il progetto complessivo di bonifica e per scaricare i cronoprogrammi relativi:

- (1) alle attività di cantierizzazione e adeguamento dei sistemi di emungimento ed energia elettrica nella sezione 'progetto esecutivo Cantierizzazione elettrico Pip';
- (2) al decommissioning nella sezione 'progetto esecutivo Decommissioning';
- (3) alle attività propedeutiche alla bonifica nella sezione 'progetto esecutivo Test pilota Indagini'.

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'Osservatorio SIN Caffaro