ID Task Name Duration | Year 1 Year 2 Year 3
M2 | M1 | M1 | M2 M3 | mMa| M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M0 | M1 | m12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 |
1 |Decommissioning e demolizioni 1019 days
2 Avvio demolizioni 12 mons »|; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘h
3 Completamento demolizioni 6 mons | ‘
4 Lotto Via Milano 100 days —————
5 Attivita propedeutiche e allestimento cantiere 1mon mlok
6 Realizzazione baie di stoccaggio temporaneo 1mon I hH
7 Caratterizzazione in banco 1wk B
8 Esecuzione scavi di bonifica 1mon I h
9 | Collaudi 1wk i
10 Rinterri 15 days T
11 |Lotto Funzionale 601 days e e e e e e e e e e e e e e e e e e
12 Indagini propedeutiche e campi prova 6,05 mons %
13 Indagini propedeutiche alla bonifica e campi prova 6 mons INp— ! ! (S— ‘
14 Impianto Soil Washing 340 days _——, —m-m -m e —————
15 Allestimento cantiere - Area SW 1 mon _cl
16 Preparazione e impermeabilizzazione area Soil Washing 2 mons |¢ h
17 Installazione impianto SW 2 mons 1] I
18 Realizzazione baie di stoccaggio 2 wks M ‘
19 Lavaggio terreni e gestione flussi 12 mons b | | | | | ‘ | | | | i
20 | Bonifica terreni superficiali 352 days f——
21 Allestimento cantiere 2 wks Hhimi—
22 Caratterizzazione in banco 2 wks Y ‘
23 Esecuzione scavi di bonifica 9 mons h | | | | | —
24 Collaudi 4,5 mons —M ! 1 : : ...... 1 ...... 1 -
25 Rinterri 7,5 mons ‘ Pl : | 1 1 : : 4 | | il
26 | Bonifica terreni profondi 440 days _————————
27 Soil Replacement 4 mons Flv ! : : 1
28 Soil Stabilization 4 mons \ s ! ‘ | o
29 ChemOx / Soil Flushing 18 mons ‘~ pm : | | | | ‘ | | | | | | | | | I \
30 | Messa in sicurezza permanente / Capping 381 days s
31 Incapsulamento 17 mons [ M : : : : : : : : : : : : : : : *J
2 Capping 19 mons “N I I I I ] I I I I I I I I I I I
33 |Lotto a Completamento 420 days?
34 Impianto Soil Washing 360 days
35 Lavaggio terreni e gestione flussi 18 mons
36 Bonifica terreni superficiali 345 days
37 Allestimento cantiere 2 wks
38 Caratterizzazione in banco 1mon
39 Esecuzione scavi di bonifica 12 mons
40 Collaudi 6 mons
a1 Rinterri 7,5 mons
42 Messa in sicurezza permanente / Capping 400 days
43 Incapsulamento 18 mons
44 Capping 20 mons
45  |Interventi di messa in sicurezza della falda 2399 days s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s B e e e e e
46 Adeguamento sistemi di emungimento e piping 6 mons » : : : : : : 1
47 Fase 1 - Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti 18 mons ?n ! ! ! ! ! ! | | i
48 Fase 2 - Ottimizzazione Plume Control e introduzione Source Control 22 mons ‘ o ‘ ‘ | | ]
49 Fase 3 - Installazione e gestione impianti Source Control 86 mons >l : : | | | | |
50 |Piano di monitoraggio degli interventi 120 mons —_——————————————————————
51 | Monitoraggi in corso d'opera 120 mons ﬁ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
= S A 0

Task
Project: Gantt POB Caffaro split
Date: Wed 17/04/19 Milestone *

Summary [—

Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone

Inactive Summary

I Manual Task | I start-only

Duration-only Finish-only
Manual Summary Rollup External Tasks

' Manual Summary External Milestone

C Deadline ¥
h| Path Predecessor Milestone Task
Path Predecessor Summary Task

& Path Predecessor Normal Task

Progress

Manual Progress

Page 1
2}




1D Task Name Duration Year 4 Year 5 Year 6 Year 7
M40 | Ma1 | M42 | M43 | Maa | Ma5 | M6 | M47 | M4 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | MS6 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63 | M64 | M65 | M66 | M67 | M68 | M69 | M70 | M71 | M72 | M73 | M74 | M75 | M76 | M77 | M78 | M79 | m8o
1 Decommissioning e demolizioni 1019 days
2 Awvio demolizioni 12 mons ‘
3 Completamento demolizioni 6 mons Nt
4 Lotto Via Milano 100 days
5 Attivita propedeutiche e allestimento cantiere 1mon
6 Realizzazione baie di stoccaggio temporaneo 1mon
7 Caratterizzazione in banco 1wk
8 Esecuzione scavi di bonifica 1mon
9 Collaudi 1wk
10 Rinterri 15 days
11 Lotto Funzionale 601 days
12 Indagini propedeutiche e campi prova 6,05 mons
13 Indagini propedeutiche alla bonifica e campi prova 6 mons
14 Impianto Soil Washing 340 days
15 Allestimento cantiere - Area SW 1mon
16 Preparazione e impermeabilizzazione area Soil Washing 2mons
17 Installazione impianto SW 2mons
18 Realizzazione baie di stoccaggio 2 wks
19 Lavaggio terreni e gestione flussi 12 mons
20 Bonifica terreni superficiali 352 days
21 Allestimento cantiere 2 wks
22 Caratterizzazione in banco 2 wks
23 Esecuzione scavi di bonifica 9 mons
24 Collaudi 4,5 mons
25 Rinterri 7,5 mons
26 Bonifica terreni profondi 440 days
27 Soil Replacement 4 mons
28 Soil Stabilization 4 mons
29 ChemOx / Soil Flushing 18 mons
30 Messa in sicurezza permanente / Capping 381 days
31 Incapsulamento 17 mons
32 Capping 19 mons
33 Lotto a Completamento 420 days? = : : : : : : : : : : : : : : L 4
34 Impianto Soil Washing 360 days [ : : : : : : : : : : : : : : : 1
35 Lavaggio terreni e gestione flussi 18 mons N o o o ————— e ———
36 Bonifica terreni superficiali 345 days — ! ! ! ! ! : ! ! ! ! ! ! ! H
37 Allestimento cantiere 2 wks !
38 Caratterizzazione in banco 1mon i
39 Esecuzione scavi di bonifica 12 mons I | | ‘ | | | ol
40 Collaudi 6 mons I ! 1 1 : : 1: —
41 Rinterri 7,5 mons ! ‘ ! Lo ! U |
42 Messa in sicurezza permanente / Capping 400 days = : : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 1
43 Incapsulamento 18 mons : I : : : : : : : : : : : : : : : I
“  Capping S S
45 Interventi di messa in sicurezza della falda BPdys Em——————————
46 Adeguamento sistemi di emungimento e piping 6 mons
47 Fase 1 - Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti 18 mons
48 Fase 2 - Ottimizzazione Plume Control e introduzione Source Control 22 mons
49 Fase 3 - Installazione e gestione impianti Source Control 86 mons | | | | | | | ‘ | | | | | | | | | ‘ | | | | !
50  Piano di monitoraggio degli interventi imons EEEE—————
51 Monitoraggi in corso d'opera 120 mons : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
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ID Task Name Duration ar8 Year 9 Year 10
M83 | M84 | M85 | M86 M91 | M92 | M93 M99 | M100 M101 M102 M103 M107 | M108 M111 M112 | M113 M114 M115
1 Decommissioning e demolizioni 1019 days
2 Awvio demolizioni 12 mons
3 Completamento demolizioni 6 mons
4 Lotto Via Milano 100 days
5 Attivita propedeutiche e allestimento cantiere 1mon
6 Realizzazione baie di stoccaggio temporaneo 1mon
7 Caratterizzazione in banco 1wk
8 Esecuzione scavi di bonifica 1mon
9 Collaudi 1wk
10 Rinterri 15 days
11 Lotto Funzionale 601 days
12 Indagini propedeutiche e campi prova 6,05 mons
13 Indagini propedeutiche alla bonifica e campi prova 6 mons
14 Impianto Soil Washing 340 days
15 Allestimento cantiere - Area SW 1mon
16 Preparazione e impermeabilizzazione area Soil Washing 2 mons
17 Installazione impianto SW 2 mons
18 Realizzazione baie di stoccaggio 2 wks
19 Lavaggio terreni e gestione flussi 12 mons
20 Bonifica terreni superficiali 352 days
21 Allestimento cantiere 2 wks
22 Caratterizzazione in banco 2 wks
23 Esecuzione scavi di bonifica 9 mons
24 Collaudi 4,5 mons
25 Rinterri 7,5mons
26 Bonifica terreni profondi 440 days
27 Soil Replacement 4 mons
28 Soil Stabilization 4 mons
29 ChemOx / Soil Flushing 18 mons
30 Messa in sicurezza permanente / Capping 381 days
31 Incapsulamento 17 mons
32 Capping 19 mons
33 Lotto a Completamento 420 days?
34 Impianto Soil Washing 360 days
35 Lavaggio terreni e gestione flussi 18 mons
36 Bonifica terreni superficiali 345 days
37 Allestimento cantiere 2 wks
38 Caratterizzazione in banco 1 mon
39 Esecuzione scavi di bonifica 12 mons
40 Collaudi 6 mons
41 Rinterri 7,5mons
42 Messa in sicurezza permanente / Capping 400 days
43 Incapsulamento 18 mons
44 Capping 20 mons
45 Interventi di messa in sicurezza della falda 2399 days S s ——————————
46 Adeguamento sistemi di emungimento e piping 6 mons
47 Fase 1 - Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti 18 mons
48 Fase 2 - Ottimizzazione Plume Control e introduzione Source Control 22 mons
49 Fase 3 - Installazione e gestione impianti Source Control 86 mons | ‘ | | | | | | | | | | ‘ i
50  Piano di monitoraggio degli interventi 20mons EE————————————————————
51 Monitoraggi in corso d'opera 120 mons : : : : : : : : : : : : : n
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