
ID Task Name Duration

1 Decommissioning e demolizioni 1019 days
2 Avvio demolizioni 12 mons
3 Completamento demolizioni 6 mons
4 Lotto Via Milano 100 days
5 Attività propedeutiche e allestimento cantiere 1 mon
6 Realizzazione baie di stoccaggio temporaneo 1 mon
7 Caratterizzazione in banco 1 wk
8 Esecuzione scavi di bonifica 1 mon
9 Collaudi 1 wk
10 Rinterri 15 days
11 Lotto Funzionale 601 days
12 Indagini propedeutiche e campi prova 6,05 mons
13 Indagini propedeutiche alla bonifica e campi prova 6 mons
14 Impianto Soil Washing 340 days
15 Allestimento cantiere - Area SW 1 mon
16 Preparazione e impermeabilizzazione area Soil Washing 2 mons
17 Installazione impianto SW 2 mons
18 Realizzazione baie di stoccaggio 2 wks
19 Lavaggio terreni e gestione flussi 12 mons
20 Bonifica terreni superficiali 352 days
21 Allestimento cantiere 2 wks
22 Caratterizzazione in banco 2 wks
23 Esecuzione scavi di bonifica 9 mons
24 Collaudi 4,5 mons
25 Rinterri 7,5 mons
26 Bonifica terreni profondi 440 days
27 Soil Replacement 4 mons
28 Soil Stabilization 4 mons
29 ChemOx / Soil Flushing 18 mons
30 Messa in sicurezza permanente / Capping 381 days
31 Incapsulamento 17 mons
32 Capping 19 mons
33 Lotto a Completamento 420 days?
34 Impianto Soil Washing 360 days
35 Lavaggio terreni e gestione flussi 18 mons
36 Bonifica terreni superficiali 345 days
37 Allestimento cantiere 2 wks
38 Caratterizzazione in banco 1 mon
39 Esecuzione scavi di bonifica 12 mons
40 Collaudi 6 mons
41 Rinterri 7,5 mons
42 Messa in sicurezza permanente / Capping 400 days
43  Incapsulamento 18 mons
44  Capping 20 mons
45 Interventi di messa in sicurezza della falda 2399 days
46 Adeguamento sistemi di emungimento e piping 6 mons
47 Fase 1 - Ottimizzazione portate e gestione sistemi esistenti 18 mons
48 Fase 2 - Ottimizzazione Plume Control e introduzione Source Control 22 mons
49 Fase 3 - Installazione e gestione impianti Source Control 86 mons
50 Piano di monitoraggio degli interventi 120 mons
51 Monitoraggi in corso d'opera 120 mons
52
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